
ความกา้วหนา้โครงการระบบราง
Timeline การกอ่สรา้งโครงการรถไฟทางคู ่ระยะที ่1
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ประจวบครีขีนัธ-์ชุมพร สญัญา 1

ประจวบครีขีนัธ-์ชุมพร สญัญา 2

ลพบุร-ีปากน ้าโพ สญัญา 1

ลพบุร-ีปากน ้าโพ สญัญา 2

มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ สญัญา 1

มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ สญัญา 2

มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ สญัญา 3

นครปฐม-หวัหนิ สญัญา 1

นครปฐม-หวัหนิ สญัญา 2

หวัหนิ-ประจวบครีขีนัธ์

ระยะเวลาก่อสรา้ง (เดอืน) ขยายระยะเวลาก่อสรา้ง ครัง้ที ่1 (เดอืน) ขยายระยะเวลาก่อสรา้ง ครัง้ที ่2 (เดอืน)
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1

สถานะโครงการก่อสรา้ง

ยงัไม่เริม่ก่อสรา้ง อยู่ระหว่างก่อสรา้ง

ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ก่อสรา้งล่าชา้กว่าก าหนด

ชะลอการก่อสรา้ง
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ความกา้วหน้า % (ณ เดอืนธนัวาคม 2564)
แผน % ผล % 
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ประจวบครีขีนัธ-์ชุมพร ลพบุร-ีปากน ้าโพ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ นครปฐม-หวัหนิ หวัหนิ-ประจวบครีขีนัธ์


