
ความกา้วหนา้โครงการกอ่สรา้งระบบราง (ณ เดอืนธันวาคม 2564)
โครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคู่

รายชือ่โครงการ หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ
วันทีเ่ร ิม่

กอ่สรา้ง

วันทีค่าดวา่

จะแลว้เสร็จ
ความกา้วหนา้ รอ้ยละ (+/-) สถานะ

สรปุผล

การด าเนนิการ
ประจวบครีขีนัธ-์ชมุพร สญัญา 1 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ก.พ. 2561 ต.ค. 2563 83.879% -10.068% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

ประจวบครีขีนัธ-์ชมุพร สญัญา 2 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ก.พ. 2561 ม.ค. 2564 84.183% -12.166% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

ลพบรุ-ีปากน ้าโพ สญัญา 1 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ม.ิย. 2561 พ.ค. 2565 65.280% 1.170% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

ลพบรุ-ีปากน ้าโพ สญัญา 2 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ก.พ. 2561 ม.ค. 2564 70.680% -16.190% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

มาบกะเบา-ชมุทางถนนจริะ สญัญา 1 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ก.พ. 2561 ม.ค. 2565 92.820% -7.030% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

มาบกะเบา-ชมุทางถนนจริะ สญัญา 2 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 0.000% 0.000% ยังไมเ่ริม่กอ่สรา้ง ไมเ่ป็นไปตามแผน

มาบกะเบา-ชมุทางถนนจริะ สญัญา 3 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ก.ค. 2561 ธ.ค. 2564 89.535% 0.041% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

นครปฐม-หัวหนิ สญัญา 1 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ก.พ. 2561 ม.ค. 2564 96.023% 1.863% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

นครปฐม-หัวหนิ สญัญา 2 การรถไฟแหง่ประเทศไทย ก.พ. 2561 ม.ค. 2564 91.799% 0.001% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

หัวหนิ-ประจวบครีขีนัธ์ การรถไฟแหง่ประเทศไทย ก.พ. 2561 ก.ค. 2563 99.940% -0.060% กอ่สรา้งลา่ชา้กวา่ก าหนด ไมเ่ป็นไปตามแผน

โครงการกอ่สรา้งรถไฟความเร็วสงู

รายชือ่โครงการ หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ
วันทีเ่ร ิม่

กอ่สรา้ง

วันทีค่าดวา่จะ

แลว้เสร็จ
ความกา้วหนา้ รอ้ยละ (+/-) สถานะ

สรปุผล

การด าเนนิการ
กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา สญัญา 1-1 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 100.00% 0.00% กอ่สรา้งแลว้เสร็จ เป็นไปตามแผน

กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา สญัญา 2-1 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 79.28% -20.72% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา สญัญา 4-7 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 9.00% 1.05% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา สญัญา 3-2 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 0.29% -5.51% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา สญัญา 3-3 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 1.48% -11.00% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา สญัญา 3-4 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 14.38% 4.25% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา สญัญา 3-5 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 2.01% -8.50% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

กรงุเทพมหานคร-นครราชสมีา สญัญา 4-3 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 0.36% -2.84% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

โครงการกอ่สรา้งรถไฟฟ้า

รายชือ่โครงการ หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ
วันทีเ่ร ิม่

กอ่สรา้ง

วันทีค่าดวา่จะ

แลว้เสร็จ
ความกา้วหนา้ รอ้ยละ (+/-) สถานะ

สรปุผล

การด าเนนิการ
ศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย-มนีบรุี การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย พ.ค. 2560 ม.ีค. 2568 89.460% 0.090% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

ลาดพรา้ว-ส าโรง การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ม.ิย. 2561 ม.ิย. 2565 88.700% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

แคราย-มนีบรุี การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ม.ิย. 2561 ก.ย. 2565 83.880% อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง เป็นไปตามแผน

สว่นตอ่ขยาย ศรรัีช-เมอืงทองธานี การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย ยังไมเ่ริม่กอ่สรา้ง


