
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, กรมการขนส่งทางราง 

แผนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง ประจ าปีงบประมาณ 

ล าดับ แผนงาน/กิจกรรม หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล(1) 
หน่วยงาน

ประมวลผลข้อมูล(2) 

การติดตาม  
รายป/ีรายไตรมาส/ 

ราย 6 เดือน/ราย
เดือน 

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูลส่งให้
หน่วยงาน
ประมวลผล 

ระยะเวลา 
การประมวลผล 

การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง 
1 การรายงานความก้าวหน้าโครงการระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย/

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย/
กรุงเทพมหานคร 

กรมการขนส่งทางราง รายเดือน รายเดือน 15 วัน 

1 คณะกรรมการตดิตามและขับเคลือ่นโครงการรถไฟ
ระหว่างเมือง 

การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางราง รายไตรมาส มกราคม/ 
เมษายน/ 

กรกฎาคม/ 
ตุลาคม 

15 วัน 

2 คณะกรรมการตดิตามและขับเคลือ่นโครงการรถไฟฟ้า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การรถไฟแห่งประเทศไทย/
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย/
กรุงเทพมหานคร 

กรมการขนส่งทางราง รายไตรมาส มกราคม/ 
เมษายน/ 

กรกฎาคม/ 
ตุลาคม 

15 วัน 

3 การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้า 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย 

กรมการขนส่งทางราง รายป ี กันยายน 30 วัน 

4 การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง 
รถไฟระหว่างเมือง 

การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางราง รายป ี กันยายน 30 วัน 

 

หมายเหตุ  (1) หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล คือ หน่วยงานท่ีท าหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการส าคัญ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงาน 
       ประมวลผลต่อไป 

(2) หน่วยงานประมวลผลข้อมูล คือ หน่วยงานกลางท่ีท าหน้าที่ก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูล สามารถช้ีแจงท าความเข้าใจ และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานจัดเก็บ 
     ข้อมูลให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และประมวลผล ( Information Analysis) แปลความหมาย ( Information  
     Interpretation) และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ (Information Presentation) ซึ่งสะท้อนผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการส าคัญ 

 


