

แผนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง ประจำปีงบประมาณ _____

ลำดับ	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ^(๑)	หน่วยงานประมวลผลข้อมูล ^(๒)	การติดตาม รายปี/รายไตรมาส/ ราย ๖ เดือน/รายเดือน	หน่วยงานจัดเก็บ ข้อมูลส่งให้หน่วยงาน ประมวลผล	ระยะเวลา การประมวลผล (วัน)
การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง						
๑	การรายงานความก้าวหน้าโครงการระบบราง	การรถไฟแห่งประเทศไทย/ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย/ กรุงเทพมหานคร	กรมการขนส่งทางราง	รายเดือน	รายเดือน	๑๕
๒	คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟ ระหว่างเมือง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	กรมการขนส่งทางราง	รายไตรมาส	มกราคม/เมษายน/ กรกฎาคม/ตุลาคม	๑๕
๓	คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	การรถไฟแห่งประเทศไทย/ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย/ กรุงเทพมหานคร	กรมการขนส่งทางราง	รายไตรมาส	มกราคม/เมษายน/ กรกฎาคม/ตุลาคม	๑๕
๔	การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง รถไฟระหว่างเมือง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	กรมการขนส่งทางราง	รายปี	กันยายน	๓๐
๕	การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้า	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย	กรมการขนส่งทางราง	รายปี	กันยายน	๓๐

หมายเหตุ ^(๑) หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานประมวลผลต่อไป

^(๒) หน่วยงานประมวลผลข้อมูล คือ หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูล สามารถชี้แจงทำความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผล (Information Analysis) แปลความหมาย (Information Interpretation) และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ (Information Presentation) ซึ่งสะท้อนผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการสำคัญ

